


Cronograma — Proyecto Integrador

Sistema de gestión de eventos y reservas · Parches

Diagrama de Gantt



Actividades y entregables por corte


Corte 1 · Semanas 1–5 · Análisis y diseño	
Actividades	Entregables
· Definir alcance, objetivos y reglas de negocio	· Documento de análisis y alcance
· Diagramas UML: casos de uso y clases	· Diagramas UML
· Modelo entidad-relación en 3FN + diccionario de datos	· Modelo ER y diccionario de datos
· Wireframes de las vistas por rol (cliente, agente, admin)	· Wireframes por perfil de usuario
· Repositorio GitHub + backlog de tareas	· Repositorio GitHub inicializado
Canvas: Propuesta de valor · Segmentos de clientes · Actividades clave	

Corte 2 · Semanas 6–11 · Backend y base de datos	
Actividades	Entregables
· Implementar BD PostgreSQL desde el modelo ER	· Base de datos PostgreSQL poblada
· Backend MVC con API CRUD para todas las entidades	· Backend funcional (API REST)
· Módulo de autenticación y registro (clientes y agentes)	· Módulo de autenticación operativo
· Lógica de estados de eventos y reservas	· Documentación de la API (Postman)
· Pruebas funcionales y documentación de la API	· Informe de avance con commits por integrante
Canvas: Recursos clave · Estructura de costos · Socios clave	

Corte 3 · Semanas 12–16 · Frontend e integración	
Actividades	Entregables
· Frontend HTML5 / CSS / Bootstrap / JS / TypeScript en MVC	· Aplicación web completa e integrada

· Integración frontend ↔ backend; vistas por tipo de usuario	· Dashboard con reportes de registros, comerciales y cobertura
· Dashboard admin con reportes gráficos	· Manual de usuario
· Pruebas de integración y corrección de errores	· Repositorio GitHub completo
· Manual de usuario, documento final y sustentación	· Sustentación individual del proyecto
Canvas: Canales · Relación con clientes · Fuentes de ingreso	

Entregables por corte



Nota: el semestre se planificó en 16 semanas. Ajustar los rangos a las fechas de corte definidas por el docente.