

Cronograma — Proyecto Integrador

Sistema de gestión de eventos y reservas · Parches


■ Emmanuel

■ Issabhella

■ Juan Sebastián

■ Valentina

Diagrama de Gantt con responsables



Actividades y entregables — responsables por tarea

Corte 1 · Semanas 1–5 · Análisis y diseño

Actividad · Responsable	Entregable · Responsable
· Definir alcance, objetivos y reglas de negocio <i>Emmanuel</i>	· Documento de análisis y alcance <i>Emmanuel</i>
· Diagramas UML: casos de uso y clases <i>Issabhella</i>	· Diagramas UML <i>Issabhella</i>
· Modelo ER en 3FN + diccionario de datos <i>Juan Sebastián</i>	· Modelo ER y diccionario de datos <i>Juan Sebastián</i>
· Wireframes por rol (cliente, agente, admin) <i>Valentina</i>	· Wireframes por perfil de usuario <i>Valentina</i>
· Repositorio GitHub + backlog de tareas <i>Emmanuel</i>	· Repositorio GitHub inicializado <i>Emmanuel</i>
<i>Canvas: Propuesta de valor · Segmentos de clientes · Actividades clave</i>	


Corte 2 · Semanas 6–11 · Backend y base de datos

Actividad · Responsable	Entregable · Responsable
· BD PostgreSQL desde el modelo ER <i>Juan Sebastián</i>	· Base de datos PostgreSQL poblada <i>Juan Sebastián</i>
· Backend MVC + API CRUD para todas las entidades <i>Emmanuel</i>	· Backend funcional (API REST) <i>Emmanuel</i>
· Módulo de autenticación y registro <i>Issabhella</i>	· Módulo de autenticación operativo <i>Issabhella</i>
· Lógica de estados de eventos y reservas <i>Valentina</i>	· Documentación de la API (Postman) <i>Issabhella + Valentina</i>

· Pruebas funcionales y documentación de la API <i>Issabhella + Valentina</i>	· Informe de avance con commits por integrante <i>Todos</i>
<i>Canvas: Recursos clave · Estructura de costos · Socios clave</i>	

Corte 3 · Semanas 12–16 · Frontend e integración	
Actividad · Responsable	Entregable · Responsable
· Frontend HTML5 / CSS / Bootstrap / JS / TS en MVC <i>Valentina + Issabhella</i>	· Aplicación web completa e integrada <i>Todos</i>
· Integración frontend ↔ backend; vistas por usuario <i>Emmanuel + Juan Sebastián</i>	· Dashboard con reportes (registros, cobertura) <i>Juan Sebastián</i>
· Dashboard admin con reportes gráficos <i>Juan Sebastián</i>	· Manual de usuario <i>Valentina</i>
· Pruebas de integración y corrección de errores <i>Issabhella</i>	· Repositorio GitHub completo <i>Emmanuel</i>
· Manual de usuario, documento final y sustentación <i>Todos</i>	· Sustentación individual del proyecto <i>Todos</i>
<i>Canvas: Canales · Relación con clientes · Fuentes de ingreso</i>	

Carga de tareas principales por persona y corte



Nota: las tareas compartidas (Todos / combinadas) se reparten en sesiones de trabajo conjunto. Cada integrante también sustenta su parte de forma individual.